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GT vy Cia. Ltda.

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

10-23-20233 INSTRUCTIVO GENERACION AUTOMATICA DE SUB ACTIVIDADES A PARTIR DE
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

OBJETIVO : Poder generar automaticamente sub actividades a partir de la actividad principal
cuando dentro de esta se colocan diferentes tipos de manos de obra y que se requieren controlar
independientemente,

PROCEDIMIENTO: El primer control de hay que activar en la pestafia Datos es este parametro :

Lista Datos Mas Datos Costos Indirectos

Unidad de Negocio : Auxiliar CG : Asignacion de Usuarios :

Proyecto: 001 | &, | PROYECTO DEMO Login Nombre Usuario

Codigo: 018 Centro Dperacion : Prefijo: GABRIEL TORRES

Nombre: OBRACON SUBACTVIDADES

Propietario : &,

Observacion :

Direccion :
Ciudad ; [ Protocolo de Acabados | |

Fecha Propuesta: 10/21/2023 [~ Color

® @

Valor del Presupuesto: § 103,834,000.00
Niveles de Control :

@ Autoriza Requisiciones Director de Obra en Bodegas @ controla Cantidades y Precios en Actas () usa Codigos Fiducia

B Controla Cantidades de Materiales Controlables en Imputacion de Actividades [ ) Genera Automaticamente Requisicionss en Bodega y Compras ] Usa Codiges Temporales

. Controla Cantidades de Materiales Controlables en Reguisiciones [:] Controla Creacion de Requisicienes con Temporizador [:] Usa Acta de Iniciacion
[C] Controla Cantidades de Materiales Controlables No Solicitados en Imputacion  (_) Controla Devoluciones al Proveedor ([ Controla Precios en Comparatives
[:] Solicita Cuadre Comparativo en Contratos a partir de : 0.00 D Controla Historicos en APU y Cantidades de Obra

EEEEEE

El segundo pardmetro que debemos de activar en la pestana Datos de la actividad es este
parametro :

Lista Datos
Frente: 00 & [} Codigo: 290108 g @& Nombre : ESTUCO Y PINTURA UROS 2] Unidad = M2 G
Capitulo: 290000  © [ Codigo Alterno: 1.01 | Cantidad: 2,000.00 (] Tipo Actividad ] Estado de la Actividad ~ Estado: -
Nombre Largo : [ESTUCO ¥ PINTURA UROS () Controla Actividades () Interventoria @ &
@ cControla Canti y Precios Sub-Activi ‘ ] Autorizada
2 ™ () Pausada Precio Unit. Alterno Temporal : 51,917.00
G\
M T Codigo Descripcion und 1| %  Cantidad Rend.  Prec.Unit. FSR  Valor Unitario Valor Total Cant. Total
E |010104 | ANDAMIO METALICO TUBULAR umD 0.00 1.0000 |/ | 20.0000 $4,819.50 | 0.0000 524098 $481,960.00 100.00
(J |H 000000 |HERRAMENTA 0| 1040.. 0.0000 0.0000 $23,925.00 52,392.50 $4,785,000.00 0.00
[0 |W |070101 | CEMENTO GRIS *SACO sco 0.00. 0.0200 0.0000 $37,485.00 | 0.0000 5749.70 $1,499,400.00 40.00
(O |W 210101 |CAOLIN BTO 25KG BTO 0.00.. 0.0500 0.0000 $23,800.00 | 0.0000 51,190.00 52,380,000.00 100.00
(O (M |210115 |CAL PROMICAL 25KG BTO 0.00. 0.0500 0.0000 511,900.00 | 0.0000 $595.00 $1,190,000.00 100.00
(O |W 220408 | PINTURAVINILTEX TIPO 1 GAL 0.00.. 0.0700 0.0000 $326,060.00 | 0.0000 $22,824.20 $45,648,400.00 140.00
(J |0 202301 |M.0 ESTUCO PLASTICO W2 0.00. 1.0000 0.0000 $8,925.00 | 0.0000 $8,925.00 $17,850,000.00 |  2,000.00
(0|0 230101 |M.0 1RAMANO PINTURA Wz 0.00.. 1.0000 0.0000 $5,000.00 | 0.0000 $5,000.00 $10,000,000.00 | 2,000.00
(J |0 230102 |M.0 2DAMANO PINTURA W2 0.00.. 1.0000 0.0000 $5,000.00 | 0.0000 35,000.00 $10,000,000.00 | 2,000.00
P Y P P PO - PP R e P R, R JROPP B
@ pe] 51,917.00 103,834,000.00  103,834,000.00
Icl: 0.00
B & EE E = | B e EEE Tol: 191700
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CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

De tal forma que si tenemos una actividad en la cual se les ha incluido diferentes tipos de mano de
obra:

REPORTES AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Formato :  Nomal ~ | Tipo: Los del Presupuesto ~  Escenarios : Ajustado (Escenario 1) ~ A Inicial &
M 41 of 1 b M|« @@ e E A= | 0% - Find | Next
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO AJUSTADOD
Frente: 00 Analisis : 290109 ESTUCO Y PINTURA UROS Unidad : M2 Cod: 1.01
| - EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS
Codigo Descripcion Und Cantidad Precio Unitario Costo
oooooo HERRAMIEENTA % MANO DE OBRA % 10,0000 23.925,00 2.392,50
010104  |ANDAMIO METALICO TUBULAR uo 1,00/20,00 4.819,50 240,98
SUBTOTAL : 283348
Il - MATERIALES
Codigo Descripcion Und Cantidad Precio Unitario Costo
070 CEMENTO GRIS *SACD Sco 0,0200 37.485,00 748,70
210101 CAQLIN BTO 25KG BTO 0,0500 23.300,00 1.180,00
210115 CAL PRO,MICAL 25KG BTO 0,0500 11.500,00 595,00
220408 PINTURA VINILTEX TIPO 1 GAL 0,0700 326.060,00 2282420
SUBTOTAL : 25.358,90
Il - MANO DE OBRA
Codigo Descripcion Und Cantidad Precio Unitario Costo
202301 .0 ESTUCO PLASTICO Mz 1,0000 8.925,00 8.925,00
230101 .0 1RA MANOD PINTURA M2 1,0000 5.000,00 5.000,00
230102 1.0 2DA MAND PINTURA, Nz 1,0000 5.000,00 £.000,00
230103 1.0 3RA MAND PINTURA Nz 1,0000 5.000,00 5.000,00
SUBTOTAL : 23.925,00
COSTOS DIRECTOS @ 51.917,00
TOTAL ANALISIS: ¢ 51.917,38
el

Y creamos, por ejemplo, un contrato de mano de obra de la siguiente manera:

Lista Datos Novedades Garantias yio Polizas

Dependencia: GT . GERENCIATECNICA Tipo: MANO DE OBRA ) Codigo: GT20258 & | 000112 @ Gustavo MELO L&
Objeto: Cod. Juridico : —
y Vr. Documento (1) : 0.00 sa Polizas :
Final: & f Cto. Liquidado :
Estado V. Deto+Novedades : 0.00
Fecha Inicial: 1012112023 A o a .
E A S ! P! 2 ! Vr. Ejecutado (2) : 00| Gol% )
Fecha Final Inicial : 12222023 &) =] @] oz O ®
== -2
Fecha Final Actual : 12/22/2023 0.00 000 % OTROSI
Fr  Cap  Alterno Sub-Act. Descripcion Und Otr  Cantidad Prec. Unitario Valor
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Y tratamos de seleccionar la cantidad de la actividad principal, el sistema advertira lo siguiente :

Grabacien de ltems del Contrato

Contrato :  GT30258 - GUSTAVD MELO MANO DE OBRA

Tipo

Prec. Unitario

Und Otr Cantidad

Codsub Descripeion

ESTUCO Y PINTURA UROS

ESTA ACTIVIDAD 50LO SE LE PUEDEN INCLUIR
SUBACTIVIDADE:

[] CtroSi

al

Cantidad Pptda : If Todos: || [N
2,000.00 Componentes del Precio Equipos: | | 225276 263348 E
Lk e Materigles : || 2169281 2535850 G
Ve Unit M.O Mnfz:::m Costo/Canidad APU Mano de Obra: || 20.466.21 2392500 |Gy
Transportes || 0.00 000 (8

i O 0.00 000 (&

De tal manera que necesariamente debemos seleccionar el icono de lupa que se encuentra junto a
"mano de obra"

Grabacion de It

: GT30258 -GUSTAVO MELO Tipo: MANO DEOBRA

Descripcion Und Otr Cantidad Prec. Unitario

000000 ESTUCO ¥ PINTURA UROS

O OtroSi

Cantidad Pptda :
2,000.00
Cantidad Disponible

2,000.00
Vr. Unit M. O Autorizada

2

Novedad en el Precio Presupuestado

Componentes del Precio
Unitario Presupuestado
Costo/Cartidad APU

225276
21,692.81
20.466.21

0.00
0.00
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CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

Y el sistema mostrara esta pantalla. Para proceder, haremos clic en el icono ubicado en la parte
superior de este formulario y luego tendremos que seleccionar las manos de obra que queremos
crear como subactividades, para lo cual debemos de seleccionarlos asi:

Grabacion de Ite}

Codigo Descripcion Cantidad Und

o | o Jestucovenmomonos 1 e )]
M= Mo |
— e
] 120

Fr  Caj
DDCUMENmsa o [ RELACION DE ISUMOS SELECCIONADO POR ACTIVIDAD
Lista Datos ml

M |T Codigo Descripcion Und Cantidad Precio Unit. Costo Cullulcnll
202301 | M.0 ESTUCO PLASTICO o | M2 2,000.00 $8,925.00 $17,850,000.00 8,925.00
230101 | M.0 1RAMANO PINTURA . (M2 2,000.00 $5,000.00 $10,000,000.00 5,000.00
230102 | M.0 2DA MANO PINTURA . (M2 2,000.00 $5,000.00 $10,000,000.00 5,000.00
230103 | M.0 3RAMANO PINTURA . (M2 2,000.00 $5,000.00 $10,000,000.00 5,000.00

Costo Total Presupuestado : 47,850,000.00

RELACION DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD

Contrato  Fecha Contratista Precio Unit.

Esta opcién debe de tener un nivel de autorizacion y consideramos que la persona que se le asigne
debe de tener autorizado esto :

Lista Datos Tipos de Documentos Usuario
Codigo Perfil: 1 Nombre: ADMINISTRADOR
ASIGNACION DE MODULOS AL PERFIL
Codigo Prog) Nomb Entra/Check MNuevo Modifica Elimina Imprime
024107 SCC Elimina kems no pagadoes en Contratos . . . . .
0134108 sce Cambiar Contratista ] a a a a
034109 sce Quitar Acta Final -] -] 2 2 2
134110 scc (] O O O O
0134111 sCC Cambiar Tipologia de Contrato [] a [] [] []
0134112 sce Control de Vencimiento de Contratos O a ] [ /] ]
034113 sce Modificar Fecha Final Inicial ] ] ] a a
034114 sce Wodificar Fecha Final Actual Otro S ] [ /] [ /] ] a
034115 scC Actualizar Avances Acta Liquidacion a a ] [ /] ]
034116 sce Pausar Contratos -] (] 2 [ ] ]
134200 sce Subactividades (-] a a a a |
034201 sce Autoriza Subactividades ] ] [ /] ] a
134202 scc Amplar Tope (] (] a a a
034203 sce Autorizar Magivamente ] [ ] ] [ ] [ ]
© Todos () Generales () Presupuesto O Inventario () Contratos O Integracion (O Interfaz Contable
9 h EzHdEE L Ul &
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CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

Una vez salimos de la pantalla anterior, el sistema asignara las subactividades creadas , debajo de la
actividad principal de la siguiente manera :

Contrato :  GT30258 - GUSTAVO MELO Tipo :  MANC DE OBRA

Descripcion Und Otr Cantidad Prec. Unitario
ESTUCO Y PNTURA URDS o M2
000001 M.0 ESTUCO PLASTICO M2
000002 1.0 1RAMANO PINTURA | M2
Objeto 000003 1.0 ZDAMANO PINTURA | M2
000004 1.0 3RAMANO PINTURA | M2

Estado |

Eas
o000

0 OtroSi Novedad en el Precio Presupusstado
Cantidad Pptda
2,000.00 Componentes del Precio
Cantidad Disporible Unitaio Presupuestado

2,000.00
Vr. Unit M. O Autorizada :

225276 263348 (&
2169281 2535890 | &,
2046621 2352500

0.00 0.00 &
0.00 000 &

Costo/Cantidad APU

Grabacion de |tems del Contrate

MANO DE OBRA

Contrato :  GT30259 - ALIRIO TAPASCO Tipo :

Descripeion Und Otr Cantidad Prec. Unitaria valor
Lista Datos 00| 200000 |1.01 000000 | ESTUCO ¥ PINTURA MUROS w2 20|
o0 [ 290000 |1.01 000001 | M.0 ESTUCO PLASTICO 2 e
J ¥
Dependencia) "4, (250000 |1.01 000002 |W.0 1RAMAND PINTURA w2 2 (S
Objeto| | 00|2a0000 |101 000003 | .0 2DAMAND PINTURA 2 2 n
Polizas : ||
00 | 290000 |1.01 000004  |M.0 3RAMAND PINTURA w2 2 | idado: O
EE=D 01 |290000 |1.01 000000 |ESTUCD ¥ PINTURA UROS n2 20|
E oA s &
ooa -
OTROSI
ESTA SUBACTIVIDAD NO ESTA AUTORIZADA, IMPOSIBLE
CONTINUAR

(] CtroSi

Cantidad Pptda If Todos: | 6
2,000.00 Componentes del Precio Eoupos: | 0.00 000 E

i Doy UreplemEEs Materizles : || 0.00 000 (&
T I Costo/Cantdad AP Mano de Obra: || 708896 892500 G
Transportes : | 0.00 000 &

Varo O 0.00 000 &

5
—

i
T BErEw |

dl
3 A Bk

&1

L&
&
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CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

Paso seguido debemos ir al modulo de Contratos y Actas y seleccionar el icono de Subactividades y
estas apareceran asi :

STOS | INVENTARIOS ¥ COMPRAS | COMNTRATOS ¥ ACTAS ‘ CONTABILIDAD | ANALISIS DE COSTOS ‘ UTILITARIOS |

€l 8|0 B2 0O @ B 0O gaed

wradoras Polizas Subactividades Contratos Actas Jornales Dependencias  Requisitos A, L.

Capitulo Alterno Codigo Und Descripcién Relacion Cantidad Precio

250000 1.01 000001 Mz M.O ESTUCO PLASTICO 0 o000 2,000.00 8,925.00
250000 1.01 nooooz M2 | M.O 1RAMANO PINTURA 0 0000 2,000.00 5,000.00
280000 1.01 o000z M2 | M.0 2DAMANO PINTURA 00000 2,000.00 5,000.00

O|ojo 0=

250000 1.01 000004 Mz M.0 3RA MAND PINTURA 0 o000

© Todos (O Autorizada por Obra () Autorizada por Interventoria i Q

Y después debemos de entrar a cada actividad y autorizarlas una a un. Paso seguido se debe
definir su relacion de unidades, para este caso son cuatro actividades y su participacion porcentual
es del del 25% por lo cual se colocara 0.25, y después se actualizara.

Lista Datos

Codigo Alterno: 1 1 & Nombre Actividad Principal : £5TUCO v PINTURA MURDS
Frente: no Capitule : 230000 Agrupador Contable: 2spnon
Codigo: 100001 & Unidad : 12 LY Relacion Unds. : 0.2500
Autorizada por Obra @ Autorizada por Interventoria [ Cantidad : 2,000.00 Precio: 8,925.00

Nombre Largo : ||j 0 E5TUCO PLASTICO

&l
-]
=
1]
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CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

Paso seguido asignaremos las cantidades correspondientes a cada contratista:

Contrato

Contrato - GT30253 - ALIRIO TAPASCO Tioo:  MANO DE OBRA
DOCUMENTD Fr  Cap Alterno Codsub Descripcion Und Otr Cantidad Prec. Unitario Valor @@

Lista Datos 00 230000 |1.01 000000 | ESTUCO ¥ PNTURAMUROS | 2 ‘ [ 20
00 290000 | 101 000001 | M.O ESTUCO PLASTICO nz 500.00 57,088.96 53,544,480.00 |2

Dependencial |00 (500000 |1.01 000002 | M.O 1RAMANG PINTURA | M2 ﬁ 23,971.41 51,085,705.00 | 2 LET(E]

Objeto| [ 00 [280000 |1.01 000003 | M.O 2DAMANG PINTURA | m2 500.00 53,871.41 stesmson |2 | -

00 290000 | 101 000004 | M.O 3RAMANG PINTURA Wz 500.00 $3,971.41 stessToson 20 |

Estado | | g4 290000 |1.01 000000 ESTUCO ¥ PINTURAUROS | M2 20 | B

[ Ctrosi Novedad en el Precio Presupuestado No Incluida Incluida

Cantidad Pptda Todos: || Y
200000 R Equpos : || 000 00 &

s Dpere e Materigles | | 000 000 (&
V. Unit 1.0 Mji::m SR Mano de Obra: || 397141 500000 (&
Transportes - || 000 000 (&

JJ 000 000 (&

=
]

Quedando el contrato asi :

E=R EoR

Lista Datos Novedades Garantias y/o Polizas

Dependencia: cT  ©. GERENCIATECHICA Tipo: WMANO DE OBRA L] Codigo: CTa0250 & oo 80 aLmoTamasco (O
Objeto: Cod. Juridico : -
- Vr. Documento (1) : 9,501,595.00 Usa Polizas: |_|
final: s Cto. Liquidado: ||

(D — Vr. Deto+Novedades : 11,962.508.10

Fecha Inicial : 10/2372023 | |~ " : R N 0 —

E A S loszes -] P d p 2 V. Ejecutado (2) : o1l o] % a
oo0o0 Fecha Final Inicial : | 1/312024 | ) m] ] 102372023 [~ | - —
FechaFinal Actual: | 1/31/2024 |+ | T 9,501,595.00 10000 % |OTROSI

Fr Cap Alterno Sub-Act. Descripcion Und Ofr Cantidad Prec. Unitario Valor

250000 |1.01 000001 M.0 ESTUCO PLASTICO | M2 o0 500.00 57,088.98 $3,544,420.00
00| 290000 |1.01 000002 M.0 1RA MANO PINTURA .| M2 o0 500.00 53,971.41 §1,985,705.00
00 | 230000 [1.01 ‘000003 M.0 20A MANO PINTURA M2 o0 500.00 5387141 $1,885,705.00
00 | 290000 [1.01 ‘ooo004 M.0 3RA MANO PINTURA M2 oo 500.00 39M41 $1,985,705.00
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Este sera su impresion :

Reporte Contratos

Opciones : Listar Documento Actual ~ Fecha Inicial : 14 142010
1 @ |umu E) A3 - | 100% - Find | Mext
Empresa: GT % CLA LTDA Usuario : 1
Obra : 01& - OBRA CON SUBACTIWVIDADES 2312023 12:09:59

Contratista : ALIRIO TAPASCO
Nit : 15845670

Contrato : GT30258 Tipo : MANO DE OBRA Fechas Contrato
Fecha Inicial : 231072022 Aprobacion 1 : 23/10/2023
Fecha Final Inicial : 31/01/2024 Aprobacion 2 : 23/110W2023
Fecha Final Actual : 31/01/2024 Plazo : 100 dias

Dependencia : GT - GEREMNCLA TECNICA
CONSECUTIWO : GT30259

Ef::'raz E::"E; Descripcion Und Otr Cantidad Precio Unitario Costo
oo ETAPA 01
200000 PINTURA
1.01 000001 M.O ESTUCO PLASTICO Mz 0o 2.000,00 7.088,96 14.177.920,00
1.01 000002  M.O 1RA MANO PINTURA Mz oo 2.000,00 3.971,41 7.942.820,00
1.01 000003  M.O 204 MANO PINTURA Mz oo 2.000,00 3.971,41 7.942.820,00
1.01 000004 M.O 3RA MANO PINTURA Mz 00 2.000,00 3.971,41 7.942.820,00
Subtotal : 38.006.380,00
Subtotal Costos Directos : 38.006.380,00
Total Costos Directos : 38.006.380,00
RETEMCION IND % COMERCIO CALI 0,66% % 0,55
RETEMCION EM LA FUENTE INC AIU % 2,00
IMPREVISTOS %% 4,00 1.520.255,20
GARANTLA /0 RETENIDO DE CONTRATOS % 10,00
ADMINMISTRACION % 10,00 3.800.638,00
UTILIDAD % 10,00 3.800.638,00
N4 SOBRE UTILIDAD % 19,00 722.121,22
AMORTIZACION EM % ANTES DE AlU % 25,00
ANTICIPOS EN % ANTES DE AlU % 25,00
Subtotal Novedades : 9.843.652,42

Total : 47.850.032,42

estos reportes se puede sacar desde sub actividades :

Reportes Subactividades

Opciones : Totales por Subactividades B Fecha Inicial : | 1/ 12013 [G~ Fecha Final : |10/26/2023 [~ Inicia

1 of 1 i &A= | 100% - Find | Next
Empresa:
Proyecto :
Obra: Usuario:
TOTALES POR SUBACTIVIDADES
Cod. Alterno Subactividad Descripcion Und Cantidad Precio Unitario Valor
00 ETAPA M
Capitulo : 230000 Actividad : 1.01 ESTUCO Y PINTURA MUROS
1.01 000001 M.O ESTUCO PLASTICO M2 500,00 7.088,598 3 544 480,00
1.01 000002 M.O 1RA MANO PINTURA M2 200,00 3.971.41 T4 282,00
1.01 00003 M.O ZDA MANO PINTURA M2 200,00 35714 T34 282,00
1.01 000004 M.O ZRA MANO PINTURA M2 200,00 3.571.41 T34 282,00
1.01 000001 M.O ESTUCO FLASTICO M2 1.500,00 7.088,595 10.633.440,00
1.01 00002 M.O 1RA MANO PINTURA M2 1.800,00 357141 7.148 538,00
1.01 000003 M.O ZDA MANO PINTURA M2 1.800,00 35714 7.148 538,00
1.01 000004 M.O ZRA MANO PINTURA M2 1.800,00 3.971.41 T.148 538,00
Subtotal - 38.006. 380,00
Subtotal : 35.006. 380,00
Total : 38.006.380,00
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Reportes Subactividades

Opciones : Movimigntos de Contratos por Subactividad ~  Fechalnicial: | 1/ 12013 [[~ | FechaFinal: [10/252023 I Inicial : 1.01
1 o1 @ @B oE-| w0 . Find | Next

Final: 200109 @,

Empresa:
Proyecto:
Obra: Usuario:
MOVIMIENTOS DE CONTRATOS POR SUBACTIVIDADES
Contrate Nombre Contratista Cod. Sub Nombre Subactividad Ofr Acta  Fecha Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
1.01 ESTUCO ¥ PINTURA MUROS
GTI02E1  ALIRIO TARASCO 000001  M.OESTUCO PLASTICO 0 00 10252020 0000 708856 3544 480,00
GT302E1  ALIRIO TAPASCO 000002 M.O 1RA MANO FINTURA 0o 002 V2023 200,00 387,41 T34.282,00
GTI02E1  ALIRIO TAPASCO 000003 M.O ZDA MANO PINTURA oW 0z 20000 1874 T34.282,00
GT30261  ALIRIO TAPASCO 000004 M.O 3RA MANC PINTURA 0 002 10262020 20000 18m4 T54.282.00
GT30Z61  ALIRIO TAPASCO 000001 M.OESTUCO PLASTICO 00 003 100252023 150000 708856 10.633.440,00
GTI02E1  ALIRIO TAPASCO 000002 M.O 1RA MANO PINTURA 00 04 102572023 180000 1874 7.148.538,00
GT30261  ALIRIO TAPASCO 000003 M.O 2DA MANC PINTURA 0 04 10262020 1.800.00 18m4 T.148.532,00
GT30Z61  ALIRIO TAPASCO 000004 M.O 3RA MANO PINTURA 00 005 100252023 150000 3874 T7.148.533,00
Subtotal : £.000,00 4.730,80 38.006.380,00
Totales : £.000.00 4.730.80 38.006.380,00
Total : 38.006.380,00

Si sacamos un informe de costos este aparecera asi :

Reportes Actividades

Opciones : Comparacion de Costos contra Presupuesto Ajustado ~ g Fecha Inicial : 1/ 1/2013 Fecha Final : | 10/23/2023 Inicial : 290109 @, Fnal: 290109 |G, | Tipo: Frentes ~ ||
1 of 1 @ e B e | 0% - Find | Mext
Empresa: GT Y CIA LTDA Usuario :*
Provecto : PROYECTO DEMO Paa’
Ranao de Fechas : 01/01/2013 - 231102023 23110/2023 12:29:0'
COMPARACION DE COSTOS CONTRA PRESUPUESTO POR FRENTES
% COMPARACION
PRESUPUESTO AJUSTADO OBRA EJECUTADA OBREJEC VS PRES PENDIENTE POR EJECUTAR
Codigo Descripeion Und |  Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo Cant | Costo | Cantidad Costo
.11 OBRA CON SUBACTIVIDADES.
0 ETAPA D1
290000 FINTURA
101 ESTUCO ¥ PINTURA MURCS M2 2.000.00 49.284.00 98.568.000,00 2.000.00 2392502 47.850.02200 100,00 4855 S0TIT.SE0
90.568.000,00 47.850.032,00 S0.717.968,0
Subtotal 90.568.000,00 47.850.032.00 S0.TA7.968.0
L] FRENTE 2
290000 PINTURA
1.01 ESTUCO ¥ FINTURA URCS M2 2.000.00 49.284.00 $8.558.000,00 000 200000 $B.568.000.0
98.568.000,00 96.568.000.0
Subtotal 90.568.000,00 96.568.000.0
NOVEDADES,
o ANTICIFOS EN % ANTES DE AlU 9.501.595.00 5.501.595.0
0z AMORTIZAGION EN % ANTES DE AU (8.501.585,00) 9.501.595,0
o GARANTIA /0 RETENIDO DE CONTRATOS (2.800.638,00) H008380
Subtotal (3.800.638,00) 2B00638,0
Totales: 197.436.000,00 44.049.334,00 153.085.606,0
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GTy Cia. Ltda.

CASA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE SOFTWARE PARA LA CONSTRUCCION

Si se intenta nuevamente generar estas subactividades de esta misma actividad en un nuevo
contrato el sistema advertira lo siguiente :

Grabacion de It Relacion de Insumos y Contratos por Actividad X o

& | Codigo Descripcion Cantidad  Und
o N EETITTEE T (6

cooaiai: RELACION DE INSUMOS SELECCIONADO POR ACTIVIDAD
Lista Datos 00 | 290000 —_— " P
Descripcion Und Cantidad Precio Unit. Costo/Cant.
00 | 250000
Dependencia .0 ESTUCO PLASTICO mz 2,000.00 58,925.00 8,925.00
00 | 250000
N M.O 1RAMANO PINTURA nz 2,000.00 $5,000.00 5,000.00
Objeto 00 | 230000
00| 290000 230102 |M.O 2DAMANO PINTURA . M2 2,000.00 §5,000.00 $10,000,000.00 5,000.00
Estady M.O 3RAMANO PINTURA mz 2,000.00 $5,000.00 5,000.00

EL INSUMO M.O ESTUCO PLASTICO YA EXISTE COMO
SUBACTIVIDAD, NO ES POSIBLE VOLVER A GENERARLO

RELACION DE CONTRATOS POR ACT|

Contrato  Fecha
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