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27-07-2024 NUEVO PARAMETRO ADICIONAL DE OBRA : CONTROLA %S DE EJECUCION
(EVM)

OBJETIVO : Poder colocar un nuevo parametro adicional de obra, el cual, al activarlo controlara que
cada que se coloque los porcentajes de ejecucion para analisis de EVM , estos no sobrepasen el 100%.
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NOTA : Este pardmetro se debe de colocar en la base de datos.

Una vez que se valla a incluir una nueva cantidad y si el porcentaje supera el 100% , el sistema advertira
lo siguiente :
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i‘ 010000 PRELIMINARES Q, 010206 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTA-

EDIFICAR

% DE EJECUCION - PLANEADO (EVM) SUPUESTO MANUAL

A SE SUPERA EL 100%, VALIDAR PORCENTAJE
40 2042024 @~ |

tidad del Frente : 1.00
% Ejecucion Fecha

50.00 01/04/2024

30.00 0810472024 EEE 0.00
Precio Unitario : 0.00
Valor : 1,462,556.00 Valor : 0.00
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